



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 16 - Construcción, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Redes y Pozos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
88	0	Red Cloacal Calle 574	Creación	Contratado	01/08/2022	28/02/2023	%	100		50,00	50,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Red Cloacal Calle 574 entre 551 y 561 - Quequen.
Obra financiada con recursos provinciales y tesoro municipal.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 16 - Construcción, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Redes y Pozos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
89	0	Desagues Cloacales	Creación	Contratado	01/12/2021	28/02/2023	%	100	78,00	21,00	1,00			

Descripción del Proyecto:

Desagues Cloacales Barrio Estación Quequén. Obra financiada con recursos nacionales y tesoro municipal

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 16 - Construcción, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Redes y Pozos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
90	0	Construcción Red	Creación	Propuesta/no contratado	02/02/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Red cloacal y Pluviales

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 16 - Construcción, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Redes y Pozos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
91	0	Construcción de Red de	Creación	Propuesta/no contratado	02/02/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de Red de Agua y Pozos

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 18 - Servicios Públicos Urbanos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Reconstrucción de	Creación	Propuesta/no contratado	01/02/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Reconstrucción de calles Necochea - Quequen

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 20 - Mantenimiento y Parquizado Espacios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Parquizado y	Creación	Propuesta/no contratado	01/02/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Parquizado y Embellecimiento Boulevares

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 20 - Mantenimiento y Parquizado Espacios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
76	0	Remodelación y	Creación	Propuesta/no contratado	01/02/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Remodelación y embellecimiento Plaza Dardo Rocha, incluye plazoleta Malvinas Argentinas.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
51	0	Construcción Oficina	Creación	Contratado	01/11/2022	29/04/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación segunda etapa Construcción Oficina donde funciona la Dirección de Cultura.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 53

**PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES**

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
52	0	Construcción Centro de	Creación	Contratado	01/06/2022	28/02/2023	%	100		78,00	22,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación Construcción Centro de Atención Primaria Barrio Norte

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
53	0	Construcción Pista de	Creación	Contratado	01/06/2022	28/02/2023	%	100		78,00	22,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación Construcción Pista de Atletismo Municipal

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
54	0	Construcción Centro de	Creación	Contratado	01/12/2022	31/07/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación Construcción Centro de Desarrollo Infantil Necochea

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
55	0	Construcción	Creación	Contratado	03/10/2022	30/06/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación Destacamento Policial Parque. Obra financiada con recursos afectados y tesoro municipal.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
57	0	Reconstrucción Sala de	Creación	Contratado	15/12/2022	15/03/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Culminación del proyecto que tiene como finalidad mejorar las condiciones de habitabilidad de las instalaciones y brindar un optimo servicio. Consiste en instalación eléctrica en baños , retiro cielorraso de circulación y pintado de estructura a la vista y colocación de barandas deseguridad (planta baja), Reparaciones baños, instalación electrica completa, reemplazo de puertas emergencia, de vidrios, tapiado de seguridad y limpieza de sector superior (primer piso), Cubierta de sala de juegos conmembrana asfáltica, zingueria lateral y limpieza de canaletas laterales y reparaciones generales en baños de personal (segundo piso).

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
58	0	Construcción Complejo	Creación	Propuesta/no contratado	03/10/2022	30/09/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Complejo Deportivo Noroeste Necochea. Culminación primer etapa y proyección segunda etapa.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Instalación de	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/06/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Instalación de tres semáforos

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
76	0	Dársenas azules (DIS)	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/06/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de dársenas para personas con discapacidad en distintos espacios públicos, oficinas y lugares estratégicos.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
77	0	Construcción Skate	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/10/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de Skate Park

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
78	0	Remodelación Integral	Creación	Contratado	01/06/2021	29/04/2023	%	100	60,00	16,00	24,00			

Descripción del Proyecto:

Remodelación Integral Avenida 2

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
79	0	Construcción	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Bicisendas

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
81	0	Embellecimiento y	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Embellecimiento y remodelación Villa Balnearia

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
82	0	Modernización Zona	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Modernización Zona Comercial

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
83	0	Cordón Cuneta y	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de cordón cuneta y tomado de juntas

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
84	0	Construcción	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de monumentos conmemoración prensa y Ara San Juan

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
85	0	Refacción veredas	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Refacción veredas de para mejorar la accesibilidad

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
86	0	Equipamiento para	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Equipamiento para revalorización de plazas

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
87	0	Entoscado de Calles	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Entoscado para mantenimineto de calles, avenidas de tierra.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
88	0	Construcción de	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de miradores en avenidas 2, 10 y 502.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
89	0	Modernización de	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Modernización de Boulevares que implicará mejoras en accesibilidad y el estacionamiento.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
90	0	Pavimentación	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Pavimentación de accesos a colegios, unidades sanitarias y centros de salud.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
94	0	FIM Pavimento Avda.	Creación	Contratado	02/01/2023	30/08/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Pavimento avenida 58 y senda peatonal av. 10.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 21 - Obras Públicas

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
95	0	FIM Iluminación Senda	Creación	Contratado	02/01/2023	30/06/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Iluminación senda peatonal avenida 10

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 22 - Alumbrado Público

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Iluminación Necochea -	Creación	Propuesta/no contratado	02/01/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Iluminación Necochea Quequen

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 23 - Urbanización de Barrios

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
82	0	Barrio La Terminal -	Creación	Contratado	01/12/2022	29/07/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Terminación Obras de infraestructura en barrio la Terminal

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 23 - Urbanización de Barrios

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
84	0	Barrio La Terminal -	Creación	Contratado	01/12/2022	29/07/2023	%	100		30,00	70,00			

Descripción del Proyecto:

Terminación Barrio La Terminal - Integración Socio Urbana - Red vial/ SUM / Plaza

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 23 - Urbanización de Barrios

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
85	0	Red de Gas	Creación	Propuesta/no contratado	01/05/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Ampliación Red de Gas Barrio 120 Viviendas Quequen

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 24 - Mantenimiento y Mejoras Delegaciones Municipales

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
52	0	Iluminación Cementerio	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	29/07/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Iluminación predio donde funciona el cementerio de la ciudad de Quequen

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 24 - Mantenimiento y Mejoras Delegaciones Municipales

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Alumbrado Público	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Alumbrado Público en las Delegaciones de Santamarina, La Dulce, J.N.F. y Claraz

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 24 - Mantenimiento y Mejoras Delegaciones Municipales

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
76	0	Cordón Cuneta y	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de 4500 metros lineales de cordón cuneta en las Delegaciones de Santamarina, La Dulce, J.N.F y Claraz, y construcción de 8 badenes en de hormigon en la Delegación de Santamarina.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 24 - Mantenimiento y Mejoras Delegaciones Municipales

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
77	0	Embellecimiento Paseos	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Embellecimiento de plaza Hipolito Yrigoyen y Rivera Quequen entre puente colgante y puente Dardo Rocha.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 24 - Mantenimiento y Mejoras Delegaciones Municipales

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
78	0	Construcción Pozos de	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/06/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Pozo de Agua en la Delegación de Santamarina

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
51	0	Ampliación CAPS Sur	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Barrio Sur ampliación CAPS. Ampliación de dos consultorios existentes del CAPS, extendiéndose los mismos hasta la línea municipal. Dicha construcción se fundará sobre cimiento tradicional a suelo firme con sus respectivas capas aisladoras. Los muros perimetrales serán en ladrillo hueco cerámico de 12x18x33, con frentes revocados con material hidrófugo en el exterior y terminación con revoque fino fratazado en su interior. Se colocarán pisos cerámicos de igual modelo o similar al existente. El cielorraso será de placa de yeso tipo "Durlock" o similar sobre estructura metálica. Se prolonga el techo existente de chapa de fibrocemento con su respectiva tirantería de madera. Se desplazaran, reutilizaran y restauraran las aberturas existentes. Se extenderá la instalación eléctrica, embutida en todo el

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
75	0	Construcción Cloacas	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción Red cloacal en Barrio Bahía de los Vientos y en Barrio Puente Colgante.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
76	0	Embellacimiento y	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Embellacimiento y mejoras en boulevares y plazas de los barrios que a continuación se detallan:

- Barrio Los Tilos III, IV, V y VI,
- Barrio Municipal

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
77	0	Alumbrado Público en	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Alumbrado público en Barrios en los barrios Villa El Deportista y Villa Florida.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
78	0	Mejoras en Barrio	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Barrio Puerto: Se realizará engranzado de calles 55 e/ 22 y 18 y calle 20 e/ 57 y 55. Asi como la colocación de 8 luminarias led Tipo Garden Pro 150w – Bael en calle 18 e/ 55 y 49 y un reductor de velocidad fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 25 x 40 cm y 5,5 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Fijación para asfalto.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 25 - Presupuesto Participativo

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
79	0	Construcción de	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de Refugios paradas de colectivos, Se llevará a cabo la construcción de 4 refugios de colectivos en diferentes puntos de Quequén, siendo las ubicaciones las siguientes:

- Av. 542 esquina 529 – Vereda impar
- Av. 542 esquina 525 – Vereda impar

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
51	0	Refacción Edificio Av.	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Refacción edificio Av. 2 y calle 87 donde actualmente funciona la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo. Segunda etapa

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
52	0	Refacción Interna CPA	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Refacción interna del edificio donde funciona el Centro Provincial de la salud mental y Adicciones.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
53	0	Mejoras en Hospitales	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de habitación con características técnicas para colocación de tomógrafo en Hospital Ferreyra y mejoras en el Hospital Irurzun y salas sanitarias

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
54	0	Ampliación SUM	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Ampliación SUM del edificio donde funciona actualmente el programa Envión.

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
55	0	Refacción Casa Refugio	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Refacción Casa Refugio ubicada en la ciudad de Quequen

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
56	0	Instalación Asensor	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Instalación Asensor en el Palacio Municipal

Firma y Sello



Municipalidad de
Necochea

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 53

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

05/12/2022 12:24

Form. 8

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Secretaria Planeamiento Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Programas o Actividades Centrales: 26 - Refacción Edificios Públicos

Unidad Ejecutora: Secretario/a de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2023

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapa	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2021	Estimación 2022	Programado 2023	Programado 2024	Programado 2025	Programado Resto Años
					Inicio	Final.								
57	0	Construcción Paredón	Creación	Propuesta/no contratado	01/03/2023	30/12/2023	%	100			100,00			

Descripción del Proyecto:

Construcción de paredón perimetral en predio Jardín Pichi Huinca financiado con recursos de origen provincial

Firma y Sello